সারণি ৭১। সমন্বিত প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক পথনকশা, ২০২৭ থেকে ২০৪১

পর্যায় ও সময়কাল	প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ও নিয়োগকর্তা	সরকারি সংস্থা ও তাদের ভূমিকা	প্রত্যক্ষ পদ (পর্যায়ের শেষে)	বাজেট (কোটি টাকা)	পরবর্তী পর্যায়ের গেট
ধাপ ০, বছর ১-এর প্রায় ছয় মাস আগে (২০২৭-এর প্রথমার্ধ)	এখনো কোনো প্রতিষ্ঠান নেই; আইসিটি বিভাগ বা কোনো উন্নয়ন সহযোগীর নির্দেশে সমীক্ষা ও স্বাগতিকের আহ্বান	আইসিটি বিভাগ বা কোনো উন্নয়ন সহযোগী ধাপ ০-এর অর্থ দেয় ও ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করে (D5); রক্ষকেরা পুনর্ব্যবহারের শর্ত নিশ্চিত করে (D3); স্টিয়ারিং বোর্ডের মনোনয়ন প্রস্তুত হয় (D4)	নেই (চুক্তিভিত্তিক সমীক্ষা)	০.৪৪	স্বাগতিক নির্বাচিত; আইনি পর্যালোচনা ও ব্যয়-নিরূপণ সমীক্ষা সম্পন্ন; সিদ্ধান্ত D2 গৃহীত
ধাপ ১-এর পাইলট, বছর ১ (২০২৭-২৮ অর্থবছর)	সমঝোতা স্মারকের অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়-ভিত্তিক ল্যাব (বিকল্প গ); স্বাগতিক প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তিতে কর্মী নিয়োগ দেয়	আইসিটি বিভাগ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে, স্টিয়ারিং বোর্ডের সহ-সভাপতিত্ব করে ও একজন ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করে; পরিকল্পনা কমিশন ও একটি ডেটা-রক্ষক সংস্থা বোর্ডে থাকে; রক্ষকেরা উন্মুক্ত নথিতে একসঙ্গে প্রবেশাধিকার অনুমোদন করে (D2 থেকে D4)	৯	৪.৭৩	মাস ১২-এর পর্যালোচনা এবং হালনাগাদ দ্বিতীয় ধাপের কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট (D1.3) ধাপ ২ অনুমোদন করে ও কিস্তি ২ ছাড় করে
ধাপ ২, বছর ২ ও ৩ (২০২৮-২৯ থেকে ২০২৯-৩০ অর্থবছর)	একই রূপ; ERRC, TAB ও স্বচ্ছতা নিবন্ধন চালু	পাইলট সংস্থাগুলো ব্যবহারকারী ও ডেটা দেয়; স্বাগতিক সংস্থার সঙ্গে P1 ও P2-এর গ্রহণ-সিদ্ধান্ত (G4, মাস ২৪ থেকে); মাস ১৮-এ স্বাধীন মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন	১৯	১৫.৭০	ইতিবাচক চূড়ান্ত মূল্যায়ন (জুন ২০৩০); P1 ও P2 গেট G4 উত্তীর্ণ; কৌশলগত পর্যালোচনায় সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত (সারণি ৪৮)
শর্তসাপেক্ষ জাতীয় সম্প্রসারণ, বছর ৪ থেকে ৮ (২০৩০-৩১ থেকে ২০৩৪-৩৫ অর্থবছর)	বহুবর্ষী মূল অর্থায়নসহ ল্যাব; চারটি বিভাগীয় বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্র; কর্মীরা তখনো স্বাগতিক ও অংশীদার বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত	সরকারের মূল অবদান বাজেটের প্রায় অর্ধেকে পৌঁছায়; গৃহীত সরঞ্জাম সংস্থাগুলো শ্রেণি O সেবা হিসেবে পরিচালনা করে, নিযুক্ত বিশ্লেষকদের ধারণ করে ও সেবা-চুক্তি করে; ২০৩০-এর পরের জাতীয় এআই নীতিচক্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য	১১৮	২১৮.৮৫	স্বাধীনতা, টেকসইতা, নীতিতে প্রয়োগ ও জন-আস্থার মানদণ্ডে ২০৩৫-এর কৌশলগত পর্যালোচনায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নির্ধারণ
প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, ২০৩৫ থেকে	স্বাধীন জনস্বার্থমূলক ফাউন্ডেশন (বিকল্প ঘ), সরকারের সঙ্গে যুক্ত সংবিধিবদ্ধ কেন্দ্র, অথবা সংস্থাগুলো সেবা পরিচালনা করলে একটি ছোট গবেষণা-ল্যাব (অনুচ্ছেদ ৫.৯)	সংবিধিবদ্ধ কেন্দ্রের জন্য আইন বা সরকারের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত প্রয়োজন (সংযুক্তি ন); তখন উন্মুক্ত নিয়োগের মাধ্যমে নতুন প্রতিষ্ঠানের চাকরিবিধির অধীনে পদগুলো নিয়মিত পদে পরিণত হতে পারে	২০৩৫-এর পর্যালোচনায় নির্ধারিত	২০৩৫-এর পর্যালোচনায় নির্ধারিত (ব্লুপ্রিন্ট ২.০ ও পরবর্তী)	২০৪১-এ স্বাধীন পর্যালোচনা; জনমূল্য নিশ্চিত হলেই কেবল সনদ নবায়ন

পদ ও বাজেট *blueprint/src/budget_model.py (stage_posts, totals* ও *scaleup* ফাংশন*)* দ্বারা হিসাবকৃত*;* ধাপ ০ *(phase0* ফাংশন*)* ৩৬ মাসের পরিকল্পনার আগে আসে ও আলাদাভাবে ব্যয়-নির্ধারিত*;* ধাপ ১ ও ২ হলো ৩৬ মাসের পরিকল্পনা*;* সম্প্রসারণ শর্তসাপেক্ষ ও অনুরোধবহির্ভূত। বছরগুলো নির্দেশক, বছর ১ হলো ২০২৭-২৮ অর্থবছর (মাস ১ জুলাই ২০২৭)।

উৎস: BAPIL টেকনিক্যাল ব্লুপ্রিন্ট, সংস্করণ ১.০ (২০২৬)। CC BY 4.0।