## সারণি ৪৪। ৩৬ মাসের মাইলফলক ও ডেলিভারেবল

| মাইলফলক | মাস | অর্জন | প্রধান ডেলিভারেবল | গেট |
|---|---|---|---|---|
| MS1 | ৩ | পরিচালক নিয়োগ; স্টিয়ারিং বোর্ড, ERRC ও TAB গঠন; সনদ গ্রহণ (সমঝোতা স্মারক ও আয়োজক-চুক্তি মাস ১ থেকে বলবৎ) | D1.1 সনদ; D1.2 ঝুঁকি ও নৈতিকতা কার্যপ্রণালী | G0 |
| MS2 | ৬ | সম্ভাব্যতা ও ব্যয়-নিরূপণ সমীক্ষা সম্পন্ন; P0 ডেটা প্রবেশাধিকার নিশ্চিত; বেঞ্চমার্ক প্রটোকল সম্মত | D1.3 সম্ভাব্যতা সমীক্ষা; D1.4 ডেটা প্রবেশাধিকার পরিকল্পনা | G1 |
| MS3 | ৯ | P1 নীতি অনুসন্ধানের আলফা সংস্করণ অভ্যন্তরীণ ব্যবহারে; BanglaPolicyQA v0 (৫০০ প্রশ্ন) | D2.1 P1 আলফা; D2.2 বেঞ্চমার্ক v0 | G2 |
| MS4 | ১২ | দুই থেকে তিনটি সংস্থায় ৩০ বা ততোধিক ব্যবহারকারী নিয়ে P1 পাইলট; P2 ড্যাশবোর্ড v1 প্রকাশ্য; প্রথম বছরের প্রতিবেদন | D2.3 পাইলট প্রতিবেদন; D2.4 উন্মুক্ত বাজেট ডেটাসেট | G3 |
| MS5 | ১৫ | DPIA-র পর P3 পরামর্শ-বিশ্লেষণ পাইলট; P5 পর্যবেক্ষণকেন্দ্রের কাঠামো | D3.1 DPIA; D3.2 পর্যবেক্ষণকেন্দ্রের কাঠামো | G2, G3 |
| MS6 | ১৮ | স্বাধীন মধ্যবর্তী মূল্যায়ন; BPFM পর্যায় ১-এর সিদ্ধান্ত | D3.3 মধ্যবর্তী মূল্যায়ন; D3.4 পর্যায় ১-এর সিদ্ধান্ত | পর্যালোচনা |
| MS7 | ২৪ | আয়োজক সংস্থার সঙ্গে P1 ও P2 গ্রহণের সিদ্ধান্ত; পর্যবেক্ষণকেন্দ্রের প্রথম প্রতিবেদন; ৩০০ কর্মকর্তা প্রশিক্ষিত | D3.5 গ্রহণ-স্মারক; D3.6 পর্যবেক্ষণকেন্দ্রের প্রতিবেদন ১ | G4 |
| MS8 | ৩০ | অনুমোদিত হলে মডেল কার্ডসহ BPFM পর্যায় ১ মডেল; বেঞ্চমার্ক v1 (২,০০০ প্রশ্ন) | D4.1 মডেল ও মডেল কার্ড; D4.2 বেঞ্চমার্ক v1 | G2 |
| MS9 | ৩৬ | চূড়ান্ত মূল্যায়ন; টেকসইতা পরিকল্পনা; ব্লুপ্রিন্ট সংস্করণ ২.০ | D4.3 চূড়ান্ত মূল্যায়ন; D4.4 ব্লুপ্রিন্ট ২.০ | পর্যালোচনা |

মাস ১ হলো প্রথম সেই মাস, যখন সমঝোতা স্মারক, আয়োজক-চুক্তি ও প্রথম বছরের অর্থায়ন তিনটিই নিশ্চিত *(সংযুক্তি ন);* জানুয়ারি ২০২৭ সবচেয়ে আগের সম্ভাব্য সূচনা।

উৎস: BAPIL কারিগরি ব্লুপ্রিন্ট, সংস্করণ ১.০ (২০২৬)। CC BY 4.0।