সারণি ৬৮। অমীমাংসিত বিষয়ের নিবন্ধন

আইডি	অমীমাংসিত বিষয়	কেন অমীমাংসিত	দায়িত্বপ্রাপ্ত	কীভাবে ও কখন সমাধান	যেখানে প্রভাব
U1	ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা আইন ২০২৬, জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা আইন ২০২৬ ও সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৬-এর কার্যকারিতার তারিখ ও বলবৎ বিধান, জুন ২০২৬-এর সাইবার নিরাপত্তা সংশোধনী ও পরবর্তী কোনো সংশোধনীর বিষয়বস্তু, এবং জারিকৃত বিধিমালা	গেজেটভুক্ত পাঠ পর্যালোচিত হয়নি; সরকারি ডেটাবেস স্বয়ংক্রিয় সংগ্রহ বন্ধ রাখে	আইনজীবীসহ স্বাগতিক প্রতিষ্ঠান	MS2-এর আগে স্বাধীন আইনি পর্যালোচনা (অনুচ্ছেদ ১৪.৩)	অধ্যায় ২, ৮, ১৪; সারণি ৪২, ৪৩
U2	NRDEX, জাতীয় সোর্স কোড ভান্ডার ও প্রধান ডেটা কর্মকর্তা আইনে বহাল আছে কি না	কেবল ২০২৫ সালের অধ্যাদেশে বর্ণিত	আইনজীবী	একই আইনি পর্যালোচনা	অনুচ্ছেদ ৮.৮, ৮.১১, ১০.৮
U3	আইনের পর ২০২৬ সালের ডেটা দেশে রাখা-সংক্রান্ত সংশোধনীর অবস্থা	প্রাপ্ত উৎসে নিশ্চিত নয়	আইনজীবী	একই আইনি পর্যালোচনা	অনুচ্ছেদ ৮.১২; সারণি ৪৩
U4	গিটহাবে প্রকাশ্য রিলিজ v1.1.0 ও ব্লুপ্রিন্টের DOI	রচনার সময় পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি	লেখক	বিতরণের আগে রিলিজ, তারপর DOI রেকর্ড প্রকাশ (সংযুক্তি ঘ)	সারণি ১; অধ্যায় ১১; সংযুক্তি ঘ
U5	এআই হাব কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সরকারি অনুমোদন	জুন ২০২৬-এ অপেক্ষমাণ; পরবর্তী অবস্থা পাওয়া যায়নি	আইসিটি বিভাগের সঙ্গে লেখক	ব্লুপ্রিন্ট ১.১-এর আগে যাচাই	অনুচ্ছেদ ৩.৬, ১৭.২; সারণি ৪২
U6	বাজেটের উপাত্ত: স্বাগতিকের বেতন-কাঠামো, পরোক্ষ ব্যয়ের হার, যন্ত্রপাতির দরপত্র, শুল্ক ও ভ্যাটের অবস্থা	স্বাগতিক নির্বাচিত হয়নি; দরপত্র নেই	সম্ভাব্যতা ও ব্যয়-নিরূপণ সমীক্ষা	মাস ৬-এর মধ্যে ডেলিভারেবল D1.3	অধ্যায় ১৭; সারণি ৪৯, ৫০, ৬১, ৬২
U7	পর্যায় ১-এর জন্য জাতীয় কম্পিউটিংয়ে বস্তুগত প্রবেশাধিকার	কেবল খসড়া নীতিতে	আইসিটি বিভাগ; জাতীয় ডেটা সেন্টার	MS2-এর মধ্যে নিশ্চিত করা; অন্যথায় উচ্চ পরিস্থিতির বরাদ্দ ব্যবহার	অনুচ্ছেদ ৯.৭, ১০.৩; সারণি ৩১
U8	BanglaPolicyQA এখনো নেই; মানের সব লক্ষ্য অপরিমাপিত	কাজটি এখনো অর্থায়িত হয়নি	কাজের প্যাকেজ ৬	MS3-এ বেঞ্চমার্ক v0; G2-তে প্রথম ফলাফল	অধ্যায় ৯, ১২; সারণি ২৮, ৫৪, ৬৩
U9	কোনো স্বাগতিক প্রতিষ্ঠান, শাসন-সংস্থা বা সরকারি ফোকাল পয়েন্ট নেই	সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি	আইসিটি বিভাগ; স্বাগতিক	সিদ্ধান্ত D2 ও D4; MS1	অধ্যায় ৫; সংযুক্তি ধ, ন
U10	কোনো অর্থ চাওয়া বা অনুমোদিত হয়নি	প্রস্তাব-পর্যায়	আইসিটি বিভাগ বা অংশীদার	সিদ্ধান্ত D2 ও D5; মাস ১-এর আগে	অধ্যায় ১৫, ১৭; সারণি ৬৫
U11	† চিহ্নিত তথ্যসূত্র (হোয়াইট পেপারের তথ্যসূত্র-তালিকা থেকে নেওয়া) উৎসের সঙ্গে পুনরায় যাচাই করা	২২ অক্টোবর ২০২৬-এ নিষ্পন্ন: ৪০টিই যাচাই করা হয়েছে; এই ব্লুপ্রিন্টে ১৩টি সংশোধিত (শিরোনাম, বছর, DOI, লেখক বা প্রকাশক)	লেখক	সমাপ্ত; হোয়াইট পেপারের পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনগুলো অন্তর্ভুক্ত করা	তথ্যসূত্র
U12	নবম জাতীয় বেতন স্কেলের গেজেট-অবস্থা	কেবল মন্ত্রিসভার অনুমোদন প্রতিবেদিত	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	D1.3	অনুচ্ছেদ ১৭.৫; সারণি ৪৯
U13	২০২৩ সালের এআই প্রস্তুতি-র‍্যাংক মাধ্যমিক উৎস থেকে নেওয়া	সূচকের প্রতিবেদন যাচাই হয়নি	লেখক	ব্লুপ্রিন্ট ১.১-এর আগে যাচাই	অনুচ্ছেদ ২.২; সারণি ৪
U14	পেশাদার বাংলা সম্পাদকের মাধ্যমে বাংলা সংস্করণের স্বাধীন সম্পাদনা	লেখক সম্পাদকীয় পর্যালোচনা করেছেন; স্বাধীন সম্পাদনা এখনো হয়নি	লেখক	ব্লুপ্রিন্ট ১.১-এর আগে	বাংলা সংস্করণ
U15	স্বাগতিক প্রতিষ্ঠানের সংবিধি অনুযায়ী এর পরিচালনা পর্ষদ বহিঃস্থ কমিটির (ERRC) বাধ্যতামূলক ভেটো মেনে নিতে পারে কি না	নির্বাচিত স্বাগতিকের ওপর নির্ভরশীল; আইনজীবীর মত প্রয়োজন	আইনজীবীসহ স্বাগতিক প্রতিষ্ঠান	স্বাগতিক-চুক্তি স্বাক্ষরের আগে আইনি পর্যালোচনা (অনুচ্ছেদ ১৪.৩)	অনুচ্ছেদ ৫.৩; সংযুক্তি চ; সারণি ৬৪
U16	মূল হিসাবে এখনো অন্তর্ভুক্ত নয় এমন ব্যয়: পরামর্শ ও সম্পৃক্ততা-অনুষ্ঠান, P5-এর জরিপ-তথ্য সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ ছাড়া অন্য কাজে কর্মীদের ভ্রমণ, উন্মুক্ত-প্রবেশাধিকার প্রকাশনার ফি ও কর্মীদের কম্পিউটার	পরিকল্পনা-প্রাক্কলনে ব্যয়-নিরূপিত হয়নি	সম্ভাব্যতা ও ব্যয়-নিরূপণ সমীক্ষা	মাস ৬-এর মধ্যে ডেলিভারেবল D1.3; অনুচ্ছেদ ১৭.২-এ নির্দেশক সংস্থান	অধ্যায় ১৭; সারণি ৪৯, ৫০
U17	বছর ৪ থেকে ৮-এর সম্প্রসারণের অঙ্ক (জনবল, বিভাগীয় কেন্দ্র, সংস্থায় বিশ্লেষক, কম্পিউটিং) কোনো পাইলট-ফলাফলের আগে করা পরিকল্পনা-অনুমান	শুধু নির্দেশক; অনুরোধবহির্ভূত	লেখক, পরে স্টিয়ারিং বোর্ড	চূড়ান্ত মূল্যায়নের পর ব্লুপ্রিন্ট ২.০-এ ব্যয়-নির্ধারিত পরিকল্পনা	অনুচ্ছেদ ১৭.৩; সংযুক্তি ব; সারণি ৬৯, ৭০

প্রতিটি বিষয় লেখার প্রাসঙ্গিক স্থানে চিহ্নিত *(“নিশ্চিত করতে হবে”, “প্রস্তাবিত” বা “পরিকল্পনা-প্রাক্কলন”)*। ব্লুপ্রিন্টের প্রতিটি সংস্করণে নিবন্ধনটি হালনাগাদ হয়।

উৎস: BAPIL টেকনিক্যাল ব্লুপ্রিন্ট, সংস্করণ ১.০ (২০২৬)। CC BY 4.0।