সারণি ৬৫। ৩৬ মাসের পরিকল্পনার আগে ও শুরুতে প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত ও অনুমোদন

পূর্বশর্ত	কেন প্রয়োজন	দলিল বা কর্তৃপক্ষ	অবস্থা (অক্টোবর ২০২৬)	কখন প্রয়োজন
স্বাগতিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন	জনবল, অর্থ ও ডেটার আইনগত আবাস	উন্মুক্ত আহ্বান (অনুচ্ছেদ ৫.২); স্বাগতিকের পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত	শুরু হয়নি	মাস ১-এর আগে
আইসিটি বিভাগের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক	নীতি-যোগাযোগ, ডেটা প্রবেশাধিকার ও হস্তান্তরের পথ	আইসিটি বিভাগের নিজস্ব অনুমোদন-প্রক্রিয়ায় স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (সিদ্ধান্ত D2)	অনুরোধ করা হয়েছে; সিদ্ধান্ত হয়নি	মাস ১ (সময়গণনা শুরু)
প্রথম বছরের অর্থায়ন নিশ্চিত	বেতন, যন্ত্রপাতি ও সমীক্ষা	প্রযোজ্য প্রকল্প-অনুমোদন প্রক্রিয়ায় সরকারি বাজেট বরাদ্দ, গবেষণা অনুদান বা উন্নয়ন সহযোগীর চুক্তি (বিদেশি অনুদান অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মাধ্যমে)	কোনো অর্থ চাওয়া বা অনুমোদিত হয়নি	মাস ১
স্বাগতিক-চুক্তি ও পৃথক ব্যয়কেন্দ্র	আর্থিক শাসন (অনুচ্ছেদ ১৭.৮)	স্বাগতিকের আর্থিক বিধি	শুরু হয়নি	মাস ১
পরিচালক নিয়োগ	জবাবদিহির একক কেন্দ্র	স্বাগতিকের নিয়োগবিধি; স্টিয়ারিং বোর্ডের নিশ্চিতকরণ	শুরু হয়নি	মাস ৩
স্টিয়ারিং বোর্ড ও ERRC গঠন; সনদ গ্রহণ	সিদ্ধান্তের অধিকার ও সুরক্ষাব্যবস্থা	মনোনয়ন (সিদ্ধান্ত D4); সনদ (সংযুক্তি ঙ)	শুধু খসড়া সনদ	মাস ৩ (MS1)
উন্মুক্ত নথির পুনর্ব্যবহারের শর্ত ও একসঙ্গে প্রবেশাধিকার	P1 কর্পাস	ডেটা-রক্ষকদের লিখিত নিশ্চয়তা (সিদ্ধান্ত D3); বিকল্প হিসেবে তথ্য অধিকার আবেদন	শুরু হয়নি	মাস ২ থেকে ৬
স্বাধীন আইনি পর্যালোচনা	কোন দায়িত্ব কবে থেকে প্রযোজ্য তা নিশ্চিত করা	স্বাগতিক কর্তৃক নিযুক্ত আইনজীবী (অনুচ্ছেদ ১৪.৩)	শুরু হয়নি	MS2-এর আগে
বাংলাদেশে হোস্টিং	প্রয়োজনীয়তা NFR-02	জাতীয় ডেটা সেন্টার বা স্বাগতিকের ডেটা সেন্টারের সঙ্গে চুক্তি	শুরু হয়নি	মাস ৪
যন্ত্রপাতি ক্রয়	পাইলট অবকাঠামো	স্বাগতিকের সরকারি ক্রয়বিধি; শুল্ক ও ভ্যাট অব্যাহতি থাকলে তার নিশ্চিতকরণ	শুরু হয়নি	মাস ৩ থেকে ৬
গবেষণা-নৈতিকতার অনুমোদন	ব্যবহারকারী-সমীক্ষা, P3 ও P6	স্বাগতিকের গবেষণা-নৈতিকতা কমিটি; ERRC	শুরু হয়নি	প্রতিটি সমীক্ষার আগে
অ-উন্মুক্ত ডেটার জন্য ডেটা-বিনিময় চুক্তি	P3	চুক্তি (সংযুক্তি ঝ); DPIA (সংযুক্তি জ); সম্ভব হলে NRDEX	শুরু হয়নি	মাস ১২ থেকে
এআই হাব প্রকল্পের সঙ্গে কর্মবিভাজন-নোট	দ্বৈততা এড়ানো	আইসিটি বিভাগ ও বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পত্র বা সমঝোতা স্মারক	শুরু হয়নি	MS2

পরিকল্পনার মাস ১ হলো প্রথম সেই মাস, যখন সমঝোতা স্মারক, স্বাগতিক-চুক্তি ও প্রথম বছরের অর্থায়ন তিনটিই নিশ্চিত। ২০২৬-এর চতুর্থ ত্রৈমাসিকে সিদ্ধান্ত *D1*, *D2* ও *D4* গৃহীত হলে জানুয়ারি ২০২৭ সবচেয়ে আগের সম্ভাব্য সূচনা।

উৎস: BAPIL টেকনিক্যাল ব্লুপ্রিন্ট, সংস্করণ ১.০ (২০২৬)। CC BY 4.0।