সারণি ৪৭। কৌশলগত দৃশ্যকল্প ও করণীয়

দৃশ্যকল্প	বিবরণ	প্রাথমিক সংকেত	কৌশলগত করণীয়
ত্বরান্বিত	শক্তিশালী রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা, জাতীয় কম্পিউটিং ও ডেটা-বিনিময় আগেভাগে উপলব্ধ	অর্থায়নসহ এআই নীতি গৃহীত; NRDEX চালু; সংস্থাগুলোর সরঞ্জাম চাহিদা	H2-এর গ্রহণ এগিয়ে আনা; আরও মন্ত্রণালয়ে সম্প্রসারণ; গতির কারণে সুরক্ষা যেন না কমে তাই গেট অপরিবর্তিত
ভিত্তি	ডেটা প্রবেশাধিকার ও অর্থায়নে স্বাভাবিক বিলম্বসহ স্থির অগ্রগতি	প্রায় দুই ত্রৈমাসিকের মধ্যে মাইলফলক অর্জিত	রোডম্যাপ অনুসরণ; পর্যালোচনার মাধ্যমে পরিধি সমন্বয়
সীমিত	অর্থায়ন হ্রাস, ধীর ডেটা-চুক্তি বা পৃষ্ঠপোষকতা হারানো	MS2 বা MS4 অনর্জিত; বাজেট বিলম্ব; কর্মী বদল	মূল অংশ রক্ষা (P1, বেঞ্চমার্ক, শাসন); P3, P5 ও P6 স্থগিত; গবেষণা অনুদান সন্ধান; যা আছে তা প্রকাশ
প্রযুক্তিগত পরিবর্তন	অনেক শক্তিশালী বা সস্তা মডেল সম্ভাবনার পরিধি বদলে দেয়	অভিযোজন ছাড়াই উন্মুক্ত মডেল সীমা অতিক্রম করে; ব্যয় দ্রুত কমে	মডেল নির্বাচন পুনরায় (সারণি ২৯); অপ্রয়োজনীয় BPFM পর্যায় বাদ; মূল্যায়ন ও ডেটায় বিনিয়োগ
শাসনগত ধাক্কা	বাংলাদেশে বা বিদেশে গুরুতর এআই ঘটনায় জন-আস্থা হ্রাস	সংবাদমাধ্যমে প্রচার; নতুন বিধিনিষেধ; অভিযোগ	প্রভাবিত ব্যবস্থা স্থগিত; স্বাধীন পর্যালোচনা; ফলাফল প্রকাশ; নিয়ন্ত্রণ জোরদার; উন্মুক্ত যোগাযোগ

উৎস: BAPIL টেকনিক্যাল ব্লুপ্রিন্ট, সংস্করণ ১.০ (২০২৬)। CC BY 4.0।