সারণি ৮। ধাপভিত্তিক পরামর্শ ও সম্পৃক্ততা পরিকল্পনা

ধাপ	উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	উৎপাদ
প্রাক-সূচনা (২০২৬-এর চতুর্থ ত্রৈমাসিক থেকে ২০২৭-এর প্রথম ত্রৈমাসিক)	সিদ্ধান্তগ্রহণকারী ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে ব্লুপ্রিন্ট যাচাই	আইসিটি বিভাগ ও ডেটা-রক্ষকদের অবহিতকরণ; বিশেষজ্ঞ গোলটেবিল; রিপোজিটরিতে জনমন্তব্যের সময়	মন্তব্য-লগ; ব্লুপ্রিন্ট ১.১ সংশোধনী
সূচনা (মাস ১ থেকে ৬)	ভূমিকা, ডেটা প্রবেশাধিকার ও সুরক্ষায় সম্মতি	সনদ বিষয়ে পরামর্শ; ERRC মনোনয়ন; ডেটা-রক্ষক কর্মশালা	গৃহীত সনদ; ডেটা প্রবেশাধিকার পরিকল্পনা
নির্মাণ (মাস ৪ থেকে ১৫)	বাস্তব ব্যবহারকারীদের সঙ্গে নকশা	সহ-নকশা অধিবেশন; বাংলা ও ইংরেজিতে ব্যবহারযোগ্যতা পরীক্ষা; মাসিক প্রদর্শনী	ব্যবহারকারী-পরীক্ষিত পাইলট; কাজের তালিকা প্রকাশিত
মূল্যায়ন (মাস ১২ থেকে ২৪)	কী কাজ করে তা শেখা	ব্যবহারকারী জরিপ; প্রমাণ-প্রাপ্তির সময় সমীক্ষা; ফলাফলের উন্মুক্ত পর্যালোচনা	DOI-সহ মূল্যায়ন প্রতিবেদন
সিদ্ধান্ত ও সম্প্রসারণ (মাস ২৪ থেকে ৩৬)	গ্রহণ ও পরবর্তী পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত	আয়োজক সংস্থার সঙ্গে গ্রহণ-কর্মশালা; ব্লুপ্রিন্ট ২.০ বিষয়ে গণশুনানি	গ্রহণ-স্মারক; ব্লুপ্রিন্ট ২.০

উৎস: BAPIL কারিগরি ব্লুপ্রিন্ট, সংস্করণ ১.০ (২০২৬)। CC BY 4.0।