সারণি ৪৪। ৩৬ মাসের মাইলফলক ও ডেলিভারেবল

মাইলফলক	মাস	অর্জন	প্রধান ডেলিভারেবল	গেট
MS1	৩	আয়োজক প্রতিষ্ঠান ও সরকারের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর; স্টিয়ারিং বোর্ড, ERRC ও TAB গঠন; সনদ গ্রহণ	D1.1 সনদ; D1.2 ঝুঁকি ও নৈতিকতা কার্যপ্রণালী	G0
MS2	৬	সম্ভাব্যতা ও ব্যয়-নিরূপণ সমীক্ষা সম্পন্ন; P0 ডেটা প্রবেশাধিকার নিশ্চিত; বেঞ্চমার্ক প্রটোকল সম্মত	D1.3 সম্ভাব্যতা সমীক্ষা; D1.4 ডেটা প্রবেশাধিকার পরিকল্পনা	G1
MS3	৯	P1 নীতি অনুসন্ধানের আলফা সংস্করণ অভ্যন্তরীণ ব্যবহারে; BanglaPolicyQA v0 (৫০০ প্রশ্ন)	D2.1 P1 আলফা; D2.2 বেঞ্চমার্ক v0	G2
MS4	১২	দুই থেকে তিনটি সংস্থায় ৩০ বা ততোধিক ব্যবহারকারী নিয়ে P1 পাইলট; P2 ড্যাশবোর্ড v1 প্রকাশ্য; প্রথম বছরের প্রতিবেদন	D2.3 পাইলট প্রতিবেদন; D2.4 উন্মুক্ত বাজেট ডেটাসেট	G3
MS5	১৫	DPIA-র পর P3 পরামর্শ-বিশ্লেষণ পাইলট; P5 পর্যবেক্ষণকেন্দ্রের কাঠামো	D3.1 DPIA; D3.2 পর্যবেক্ষণকেন্দ্রের কাঠামো	G2, G3
MS6	১৮	স্বাধীন মধ্যবর্তী মূল্যায়ন; BPFM পর্যায় ১-এর সিদ্ধান্ত	D3.3 মধ্যবর্তী মূল্যায়ন; D3.4 পর্যায় ১-এর সিদ্ধান্ত	পর্যালোচনা
MS7	২৪	আয়োজক সংস্থার সঙ্গে P1 ও P2 গ্রহণের সিদ্ধান্ত; পর্যবেক্ষণকেন্দ্রের প্রথম প্রতিবেদন; ৩০০ কর্মকর্তা প্রশিক্ষিত	D3.5 গ্রহণ-স্মারক; D3.6 পর্যবেক্ষণকেন্দ্রের প্রতিবেদন ১	G4
MS8	৩০	অনুমোদিত হলে মডেল কার্ডসহ BPFM পর্যায় ১ মডেল; বেঞ্চমার্ক v1 (২,০০০ প্রশ্ন)	D4.1 মডেল ও মডেল কার্ড; D4.2 বেঞ্চমার্ক v1	G2
MS9	৩৬	চূড়ান্ত মূল্যায়ন; টেকসইতা পরিকল্পনা; ব্লুপ্রিন্ট সংস্করণ ২.০	D4.3 চূড়ান্ত মূল্যায়ন; D4.4 ব্লুপ্রিন্ট ২.০	পর্যালোচনা

যে মাসে প্রথম ধাপের সমঝোতা স্মারক কার্যকর হয় সেটিই মাস ১; নির্দেশক সূচনা জানুয়ারি ২০২৭।

উৎস: BAPIL কারিগরি ব্লুপ্রিন্ট, সংস্করণ ১.০ (২০২৬)। CC BY 4.0।