
পর্যায় ০ মাস ১ থেকে ১২
বিদ্যমান উন্মুক্ত মডেলে উদ্ধারভিত্তিক ব্যবস্থা;
কোনো প্রশিক্ষণ নয়; BanglaPolicyQA v0
ঘাটতি সীমার ওপরে, ডেটা
ও কম্পিউটিং প্রস্তুত?
না: বর্তমান পর্যায়ে থাকা
হ্যাঁ
পর্যায় ১ মাস ১৩ থেকে ৩০
নিয়ন্ত্রিত উন্মুক্ত কর্পাসে ডোমেইন অভিযোজন
(LoRA); নির্দেশনা-টিউনিং; মডেল কার্ড
উল্লেখযোগ্য উন্নতি ও
নিরাপত্তা পরীক্ষা উত্তীর্ণ?
না: বর্তমান পর্যায়ে থাকা
হ্যাঁ
পর্যায় ২ মাস ৩০-এর পর, শুধু যৌক্তিক হলে
যৌথ জাতীয় কম্পিউটিংয়ে অব্যাহত প্রাক-প্রশিক্ষণ; স্বাধীন নিরীক্ষা
প্রতিটি পর্যায়: উন্মুক্ত বেঞ্চমার্ক, মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ERRC পর্যালোচনা, DOI-সহ সংরক্ষিত রিলিজ