সারণি ৬১। এই পর্যালোচনার আগের খসড়ার সঙ্গে নির্দেশক বাজেটের মিলকরণ (কোটি টাকা, ৩৬ মাস)

ধাপ	৩৬ মাসের মোট	পরিবর্তন
পর্যালোচনার আগের খসড়া বাজেট (অক্টোবর ২০২৬)	১৮.৪৯	সূচনাবিন্দু
দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরের অঙ্ক প্রথম বছরের মূল্যে পুনর্নির্ধারণ	১৮.২৯	-০.২০
টাকায় পরিশোধ্য ব্যয়ে সুস্পষ্ট মূল্যবৃদ্ধি (বছরে ৮%)	১৯.৭৯	+১.৫০
প্রথম বছরের ধাপে ধাপে নিয়োগ (গড়ে ৭৫% পদ পূরণ)	১৯.২৯	-০.৫০
মূল্যায়নের নতুন উপাদান (আওতাবহির্ভূত প্রশ্নসেট, উদ্ধৃতি-বিচার, ব্যবস্থাগুলোর বার্ষিক নিরীক্ষা)	১৯.৫৪	+০.২৫
প্রত্যক্ষ ব্যয়ের ৫% পৃথক আপৎকালীন সংস্থান = সংশোধিত মূল হিসাব	**২০.৪৩**	+০.৮৯

প্রতিটি ধাপ *blueprint/src/budget_model.py (bridge* ফাংশন*)* দ্বারা একবারে একটি অনুমান বদলে হিসাব করা হয়েছে। খসড়ার বার্ষিক মোট *(*৪.৯৬, ৬.৭১ ও ৬.৮৩*)* যোগ করলে ১৮.৫০ হতো কেবল প্রতিটি আলাদাভাবে আসন্নীকৃত হওয়ায়; আসন্নীকরণের আগে খসড়ার মোট ছিল ১৮.৪৮৬৮ কোটি টাকা।

উৎস: BAPIL কারিগরি ব্লুপ্রিন্ট, সংস্করণ ১.০ (২০২৬)। CC BY 4.0।