সারণি ৪৮। কৌশলগত পর্যালোচনা-বিন্দু ও উদ্দীপক

কখন	পর্যালোচনা	মূল প্রশ্ন	সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত
২০২৭-এর শেষে	প্রথম বছরের পর্যালোচনা (MS4)	উন্মুক্ত ডেটা দিয়ে P1 ও P2 কি মূল্য সৃষ্টি করেছে? শাসন কি কাজ করছে?	পাইলট অব্যাহত, পরিধি সমন্বয় বা বন্ধ; দ্বিতীয় ধাপের বাজেট নিশ্চিত
২০২৮-এর মাঝামাঝি	স্বাধীন মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন (MS6)	অর্থের যথার্থ ব্যবহার; গ্রহণ; আশ্বাসের মান	BPFM পর্যায় ১-এর সিদ্ধান্ত; দ্বিতীয় ধাপের জনবল
২০২৯-এর শেষে	৩৬ মাসের পরিকল্পনার চূড়ান্ত মূল্যায়ন (MS9)	কোন সরঞ্জাম সংস্থাগুলোর মালিকানায় যাবে? প্রাতিষ্ঠানিক রূপ কি যথাযথ?	G4 হস্তান্তর; ব্লুপ্রিন্ট ২.০; বিকল্প গ ও ঘ-এর মধ্যে নির্বাচন
২০৩০	পরবর্তী জাতীয় এআই নীতিচক্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য	২০৩০-পরবর্তী নীতিতে BAPIL কীভাবে সহায়তা করবে?	H3-এর জন্য সংশোধিত মিশন ও লক্ষ্য
২০৩৫	দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত পর্যালোচনা	জাতীয় নেটওয়ার্ক কি যৌক্তিক? পদ্ধতিগুলো কি BAPIL-এর বাইরে ব্যবহৃত হচ্ছে?	নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, একীকরণ বা পরিধি সংকোচন
২০৪১	রূপকল্প পর্যালোচনা	BAPIL কি ২০৪১-এর পরিকল্পনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ জনমূল্য সৃষ্টি করেছে?	সনদ নবায়ন, সরকারে একীভবন বা সংরক্ষণাগার রক্ষা করে সমাপ্তি
যেকোনো সময়	ঘটনাভিত্তিক উদ্দীপক	নতুন আইন বা বিধি; গুরুতর ঘটনা; বড় প্রযুক্তিগত পরিবর্তন; অর্থায়ন হারানো	৩০ দিনের মধ্যে স্টিয়ারিং বোর্ডের বিশেষ পর্যালোচনা

ক্যালেন্ডারের তারিখগুলো মাস ১ জানুয়ারি ২০২৭ ধরে নির্ধারিত; পরিকল্পনা দেরিতে শুরু হলে প্রথম তিনটি পর্যালোচনাও সেই অনুযায়ী পিছিয়ে যাবে (সংযুক্তি ন)।

উৎস: BAPIL টেকনিক্যাল ব্লুপ্রিন্ট, সংস্করণ ১.০ (২০২৬)। CC BY 4.0।