সারণি ৬১। প্রাথমিক পরিকল্পনা-প্রাক্কলনের সঙ্গে মূল হিসাবের মিলকরণ (কোটি টাকা, ৩৬ মাস)

ধাপ	৩৬ মাসের মোট	পরিবর্তন
খসড়া প্রণয়নের সময়ের প্রাথমিক পরিকল্পনা-প্রাক্কলন (স্থির মূল্য, মাস ১ থেকে পূর্ণ জনবল, পৃথক আপৎকালীন সংস্থান নেই)	১৮.৪৯	সূচনাবিন্দু
দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরের অঙ্ক প্রথম বছরের মূল্যে পুনর্নির্ধারণ	১৮.২৯	-০.২০
টাকায় পরিশোধ্য ব্যয়ে সুস্পষ্ট মূল্যবৃদ্ধি (বছরে ৮%)	১৯.৭৯	+১.৫০
প্রথম বছরের ধাপে ধাপে নিয়োগ (গড়ে ৭৫% পদ পূরণ)	১৯.২৯	-০.৫০
মূল্যায়নের নতুন উপাদান (আওতাবহির্ভূত প্রশ্নসেট, উদ্ধৃতি-বিচার, ব্যবস্থাগুলোর বার্ষিক নিরীক্ষা)	১৯.৫৪	+০.২৫
প্রত্যক্ষ ব্যয়ের ৫% পৃথক আপৎকালীন সংস্থান = মূল হিসাব	**২০.৪৩**	+০.৮৯

প্রতিটি ধাপ *blueprint/src/budget_model.py (bridge* ফাংশন*)* দ্বারা একবারে একটি অনুমান বদলে হিসাব করা হয়েছে। প্রাথমিক প্রাক্কলনের বার্ষিক মোট *(*৪.৯৬, ৬.৭১ ও ৬.৮৩*)* যোগ করলে ১৮.৫০ হয় কেবল প্রতিটি আলাদাভাবে আসন্নীকৃত হওয়ায়; আসন্নীকরণের আগে এর মোট ছিল ১৮.৪৮৬৮ কোটি টাকা।

উৎস: BAPIL টেকনিক্যাল ব্লুপ্রিন্ট, সংস্করণ ১.০ (২০২৬)। CC BY 4.0।