সারণি ৪৮। কৌশলগত পর্যালোচনা-বিন্দু ও উদ্দীপক

কখন	পর্যালোচনা	মূল প্রশ্ন	সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত
২০২৮-এর মাঝামাঝি	প্রথম বছরের পর্যালোচনা (MS4)	উন্মুক্ত ডেটা দিয়ে P1 ও P2 কি মূল্য সৃষ্টি করেছে? শাসন কি কাজ করছে?	পাইলট অব্যাহত, পরিধি সমন্বয় বা বন্ধ; দ্বিতীয় ধাপের বাজেট নিশ্চিত
২০২৮-এর শেষে	স্বাধীন মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন (MS6)	অর্থের যথার্থ ব্যবহার; গ্রহণ; আশ্বাসের মান	BPFM পর্যায় ১-এর সিদ্ধান্ত; দ্বিতীয় ধাপের জনবল
২০৩০-এর মাঝামাঝি	৩৬ মাসের পরিকল্পনার চূড়ান্ত মূল্যায়ন (MS9)	কোন সরঞ্জাম সংস্থাগুলোর মালিকানায় যাবে? প্রাতিষ্ঠানিক রূপ কি যথাযথ?	G4 হস্তান্তর; ব্লুপ্রিন্ট ২.০; বিকল্প গ ও ঘ-এর মধ্যে নির্বাচন
২০৩০	পরবর্তী জাতীয় এআই নীতিচক্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য	২০৩০-পরবর্তী নীতিতে BAPIL কীভাবে সহায়তা করবে?	H3-এর জন্য সংশোধিত মিশন ও লক্ষ্য
২০৩৫	দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত পর্যালোচনা	জাতীয় নেটওয়ার্ক কি যৌক্তিক? পদ্ধতিগুলো কি BAPIL-এর বাইরে ব্যবহৃত হচ্ছে?	নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, একীকরণ বা পরিধি সংকোচন
২০৪১	রূপকল্প পর্যালোচনা	BAPIL কি জাতীয় দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ জনমূল্য সৃষ্টি করেছে?	সনদ নবায়ন, সরকারে একীভবন বা সংরক্ষণাগার রক্ষা করে সমাপ্তি
যেকোনো সময়	ঘটনাভিত্তিক উদ্দীপক	নতুন আইন বা বিধি; গুরুতর ঘটনা; বড় প্রযুক্তিগত পরিবর্তন; অর্থায়ন হারানো	৩০ দিনের মধ্যে স্টিয়ারিং বোর্ডের বিশেষ পর্যালোচনা

ক্যালেন্ডারের তারিখগুলো ২০২৭-এর প্রথমার্ধে ধাপ ০ এবং মাস ১ জুলাই ২০২৭ ধরে নির্ধারিত; পরিকল্পনা দেরিতে শুরু হলে প্রথম তিনটি পর্যালোচনাও সেই অনুযায়ী পিছিয়ে যাবে (সংযুক্তি ন)।

উৎস: BAPIL টেকনিক্যাল ব্লুপ্রিন্ট, সংস্করণ ১.০ (২০২৬)। CC BY 4.0।